




KAMMARKOLLEGIET

Upphandlingsprocessen

William Friberg, upphandlare



Projektstart

Utarbeta
underlag

Annonsering

Prövning,
kvalificering &
utvärdering

Teckna avtal




Projektstart



Projektstart

- Förstudien ligger till grund för upphandlingen.
- Projektdirektiv.
- Planering.
- Uppstart.
- Upphandlingsstrategi.



Utarbeta underlag

- Merzell TendSign.
- Extern remiss.
- Referensgrupp.
- Bekräftelsehantering.
- Granskningsprocess.
- Styrgruppsbeslut.



Annonsering

- Annonseras via Merzell TendSign.
- CPV-koder.
- Tenders Electronic Daily (TED).
- Kommuniceras även på avropa.se.
- Arbete med vägledning.
- Perioden för Frågor och svar.



Prövning, kvalificering och utvärdering


- Anbudsöppning.
- Enligt upphandlingsdokumenten, t.ex.:
 - Prövning om anbud uppfyller de administrativa kraven.
 - Utvärdering.
 - Kvalificering och begäran av kompletterande dokument.
- Tilldelningsbeslut.
- Avtalsspärr.



Teckna avtal

- Förberedande av avtal.
- Eventuell granskning.
- Information till staben.
- Digital signering via Visma Addo.
- Överlämning av ramavtal till ramavtalsförvaltning, redaktörer och stab.
- Publicering på avropa.se.
- Efterannonsering.







KAMMARKOLLEGIET